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PODKLADOVÝ MATERIÁL EKOLOGICKÝCH SDRUŽENÍ 

PRO ZASTUPITELE ÚSTECKÉHO KRAJE NA JEDNÁNÍ DNE 9. 3. 2005

Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,44 km

4. Termíny dostavby dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice pro obě varianty

4.1. Přehled odhadů termínů dostavby dálnice D8 v Českém středohoří – samé omyly

V usnesení české vlády z listopadu 1993 bylo uvedeno, že dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice přes CHKO České středohoří bude vybudována za 3 miliardy korun v roce 2000. Další vývoj odhadů termínů (a cen) je zřejmý z níže uvedené tabulky. Z ní vyplývá, že vládní dopravní odborníci se dosud ani jednou do termínu a ceny nestrefili, resp. otázkou je, proč jim občané a politici mají stále věřit, když je tolikrát zklamali. Poslední údaj je 2008-9.

Vývoj odhadů termínů výstavby dálnice D8-0805 a finančních nákladů dle oficiálních údajů

	Termín tvrzení
	XI/1993
	X/1996
	XII/2000
	IX/2004
	I/2005

	Doba výstavby (celkem)
	1996-2000 (4)
	1999-2003 (4)
	2002-2006 (4)
	2004-2008 (4)
	2004-2008 (4)

	Náklady (mld. Kč)
	3.080 = 1,0
	4.622 = 1,5
	8.285 =2,7
	8.187 = 2,7
	7.409 = 2,4


Pokud se podíváme na detailní odhady termínů u stavby dálnice D8-0805 (viz tabulka níže), pak je opět zřejmé, že se tito odborníci z Ředitelství silnic a dálnic ČR či Ministerstva dopravy skutečně mýlili. 

· Kdo zaručí, že se nemýlí i nyní, kdy se pokoušení odhadnout termín dostavby povrchové a tunelové varianty? 

· Má vůbec cenu se o něco takového pokoušet, když v celém přípravném procesu je tolik neznámých – dostatek peněz, kvalita podkladů investora, doba správních řízení, stanoviska a námitky účastníků řízení jako jsou obce, vlastníci nemovitostí a občanská sdružení či výsledky rozhodnutí soudů?

Termíny výstavby dálnice D8-0805 dle oficiálních údajů (zahájení a dokončení stavby)

	D8-0805 Lovosice – Řehlovice


	Pragoprojekt dle DÚR

(XII/2000)
	SFDI

dle rozpočtu

(IX/2004)
	Termíny vydání stavebního povolení dle www.rsd.cz + odhad termínu dostavby (I/2005)

	A – Hlavní trasa
	04/02-01/06
	12/05-12/08
	01/07 + 3,0 = 01/10

	B – Most Vchynice
	04/02-09/05
	10/05-12/07
	11/06 + 2,0 =  09/08

	C – Most Oparno
	04/02-11/05
	11/04-05/05
	12/05 + 0,5 = 06/06

	D – Most Dobkovičky
	04/02-08/05
	06/05-12/07
	02/06 + 2,5 = 08/08

	E – Tunel Prackovice
	05/02-01/06
	10/05-12/07
	01/06 + 2,0 = 11/07

	F – Tunel Radejčín
	04/02-11/05
	06/05-12/07
	05/06 + 2,5 = 11/08

	G – Průzkumná štola Prackovice
	10/01-05/02
	08/04-09/05
	-

	CELKEM
	10/01-01/06
	08/04-12/08
	06/06-01/10


Pozn. 1: V posledním sloupci jsou pro orientační zjištění doby dostavby dálnice „mechanicky“ připočteny délky 
výstavby v letech dle údajů SFDI, i když není známo, kdy se stavět začne a jaký bude výsledek všech 6 žalob.

Pozn.2: V současné době (březen 2005) má zpoždění stavba Most Oparno (stavební řízení je přerušeno, přičemž se mělo 
začít stavět v listopadu 2004) a ražba Průzkumné štoly (zahájena o 3 měsíce později).

Pozn. 3: Uvedené oficiální termíny ovšem nepočítají s neočekávanými problémy ve správních řízeních a s výsledky 
rozsudků šesti žalob, pokud budou úspěšné. Doba dostavby by se tak mohla zpozdit např. o další 2-3 roky.
4.1. Doba ražby průzkumné štoly délky 1,2 km u tunelové varianty, bude-li nutná = 12 měsíců

Pokud by ražba průzkumné štoly tunelu Kubačka byla opravdu nutná, pak by se prováděla jen ze severního portálu v délce 1,2 km, neboť zde je pestré horninové složení. Při rychlosti 100 m/měsíc by pak doba této ražby trvala asi 12 měsíců. Souběžně by se během asi 6 měsíců u zbytku trasy tunelu délky cca 2,3 km provedlo 6 průzkumných vrtů do hloubky cca 30 m pod tunel, neboť jsou zde hlavně slínovce. Další 2 vrty by se provedly v místě očekávaného zlomu. 

4.2. Doba výstavby tunelu Kubačka délky 3,44 km u tunelové varianty = 41 měsíců

Doba ražba tunelu Kubačka délky 3,44 km z obou stran metodou NRTM s rychlostí 150 m/měsíc.

	Zdroj
	Jen ražba tunelu
	Celá výstavba
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	23 měsíců
	49 měsíců (4,1 let)
	Přepočteno pro tunel délky 3,44 km.

	Děti Země (III/2005)
	23 měsíců
	41 měsíců (3,4 let)
	Odhad proveden mj. i dle stavby tunelu Strenger.


U rakouského dálničního tunelu Strenger délky 5,8 km, který se nyní dokončuje, ve velmi složitých geologických podmínkách trvala samotná ražba 30 měsíců a dalších 2,5 roku pak dokončovací práce (celkem 5 let). Pro tunel délky 3,44 km by pak byly termíny následující: 1,5 roku stavební práce a 1,5 roku dokončení, tj. celkem 36 měsíců (3 roky).

4.3. Doba výstavby tunelové a povrchové varianty = obdobně za cca 7-8 let

Dle údajů ŘSD ČR z ledna 2005 by poslední stavební povolení na povrchovou trasy bylo vydáno v lednu 2007. Je pak otázkou zda dostavbu celé trasy by se stihla dle plánovaného harmonogramu dle rozpočtu SFDI ze září 2004, tj. do prosince 2008, či by tato doba byla delší. Přitom již teď existuje zpoždění v přípravě (chybí stavební povolení pro most Oparno, přitom s jeho stavbou se mělo začít v listopadu 2004). 

Doba dostavby povrchové varianty dálnice D8-0805 dle různých zdrojů

	Zdroj
	Termín vydání posledního stavebního povolení
	Termínu dostavby povrchové varianty
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	2005-6
	2008-9
	Používá hrubé odhady.

	ŘSD ČR (I/2005)
	I/2007
	XII/2008 

(dle údajů SFDI 2004)
	Neuvedeno, jak dlouho dostavba bude trvat.

	Ekologický právní servis (II/2005)
	XII/2008

XII/2010


	XII/2010 

(bez vlivu soudů)

XII/2012-3

(vyhrané žaloby)
	Během správních řízení nastanou komplikace a soudy dají za pravdu některé ze šesti žalob.


Dle údajů EPS z února 2005 termíny dostavby povrchové varianty dle ŘSD ČR či Pragoprojektu neuvažují o právě probíhajících komplikovaných a časově náročných správních řízeních a procesů, tj. o vydání souhlasu o povolení dálnice na území CHKO České středohoří, o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu a o vydání stanoviska k vlivu dálnice na území vrchu Lovoš, které je součástí soustavy NATURA 2000. 

Ukončení těchto souběžných řízení a procesů lze očekávat za více než 2,5 roku. Teprve potom budou moci probíhat dílčí stavební povolení pro jednotlivé stavební objekty, což může trvat další rok. Poslední stavební povolení pro povrchovou variantu je ve velmi optimistickém odhadu bude vydáno v prosinci 2008, nikoliv v lednu 2007 dle údajů ŘSD ČR. Další zpoždění o 2-3 roky mohou být způsobeny ještě neočekávanými komplikacemi a výsledky podaných šesti žalob (např. u obchvatu Plzně soud zrušil územní rozhodnutí a nové bylo vydáno až za dva roky).

Doba dostavby tunelové varianty dálnice D8-0805 dle různých zdrojů

	Zdroj
	Termín dostavby 

tunelové varianty
	Poznámka

	Pragoprojekt (I/2005)
	2013-4


	Tj. o 4-6 let později, než dostavba povrchové varianty.

	Ekologický právní servis (II/2005)
	VI/2012
	Tj. o 0,5-1 rok dříve, než dostavba povrchové varianty, ale za předpokladu spolupráce občanských sdružení, obcí, investora a správních orgánů a stažení 6 žalob.


U výstavby tunelu Kubačka délky 3,44 km je nutné dle propočtů EPS (II/2005) provést zejména tato řízení:

· do 12 měsíců =  vydání stanoviska z hlediska vlivů tunelu na životní prostředně a vydání změny dvou územních plánů při sloučení konceptu a návrhu dle stavebního zákona - Litoměřicka a SHP

· do 18 měsíců = vydání územního rozhodnutí, včetně souběžného získání odborných podkladů a vyjádření

· do 29 měsíců = získání podkladů pro vydání stavebního povolení a zahájení ražby průzkumné štoly (bude-li nutná)

· do 43 měsíců = vydání stavebního povolení (tj. za 3 roky a 7 měsíců), bez ražby průzkumné štoly o 7 měsíců dříve

· do 84 měsíců = ražbu tunelu a zprovoznění celé varianty (tj. za 7 let), bez ražby štoly o 7 měsíců dříve
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