Návrh na kompromisní řešení dostavby dálnice D8 s cílem urychlit její dostavbu, tj. odstranit rozpory u stavby

D8-0805 přes CHKO České středohoří – 26. 10. 2004

(návrh občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu 

na úpravy trasy dálnice D8-0805 přes CHKO jako podklad pro jednání 

s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a zástupci MD a ŘSD ČR)

Příloha č. 2

Přehled finančních nákladů a termínů na dostavbu dálnice D8 dle údajů české vlády a SFDI

Vývoj nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici

dle oficiálních údajů - přes České středohoří (16,4 km) a Krušné hory (23,3 km)

	Termín tvrzení
	XI/1993
	IX/2004

	Doba výstavby
	1996-2002 (6)
	2001-2008 (7)

	Náklady (mld. Kč)
	6,580 = 1,0
	29,524 = 4,5


Přehled nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici

dle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2005 ze září 2004 – stav k 26. 10. 2004.

	D8-0805 Lovosice – Řehlovice

(názvy částí)
	Náklady 

(mil. Kč)
	Zahájení

stavby
	Ukončení

stavby

	A – Hlavní trasa
	4.510
	12/2005
	12/2008


	B – Most Vchynice
	   445
	10/2005
	12/2007

	C – Most Oparno
	   372
	11/2004
	05/2005

	D – Most Dobkovičky
	   508
	06/2005
	12/2007

	E – Tunel Prackovice
	   682
	10/2005
	12/2007

	F – Tunel Radejčín
	1.599
	06/2005
	12/2007

	G – Průzkumná štola Prackovice
	    71
	08/2004
	09/2005

	CELKEM
	8.187
	08/2004
	12/2008


	D8-0807 Trmice – státní hranice

(názvy částí)
	Náklady 

(mil. Kč)
	Zahájení

stavby
	Ukončení

stavby

	A – Trasa Tmice – Knínice
	7.083
	09/2004
	12/2006

	B – Most přes tratě ČD
	1.482
	09/2004
	12/2006

	C – Most na trati ČD Ústí nad Labem – Most
	   115
	10/2001
	05/2004

	D – Most na trati ČD Děčín – Oldřichov
	     82
	10/2001
	10/2003

	E – Most Knínice
	1.071
	06/2004
	12/2006

	F – Tunel Libouchec
	1.387
	06/2004
	12/2006

	G – Tunel Panenská
	5.638
	07/2003
	10/2006

	H – Trasa Knínice – st. hranice
	2.525
	08/2004
	12/2006

	J – Průzkumná štola Panenská
	   142
	10/2001
	09/2002

	Hraniční most
	   825
	08/2004
	12/2006

	CELKEM
	20.350
	10/2001
	12/2006


Údaje pro „C“ „D“ a „J“ u D8-0807 byly získány ze schváleného rozpočtu SFDI za rok 2002.

	D8 – ostatní práce
	Náklady 

(mil. Kč)
	Zahájení

stavby
	Ukončení

stavby

	Geodetické práce
	    5
	01/2005
	12/2005

	Rekultivace půdy
	138
	01/1995
	12/2005

	Protihlukové stěny v Trmicích
	  71
	09/2004
	11/2005

	Různé opravy
	  51
	01/2002
	12/2005

	SSÚD Řehlovice
	493
	05/2004
	06/2012

	SSÚD Petrovice
	229
	10/2004
	12/2006

	CELKEM
	987
	01/1995
	12/2012


Přehled 11 podaných žalob v letech 2003-4 u dálnice D8 v úseku Lovosice – státní hranice

	Úsek dálnice D8
	Počet žalob proti MŽP
	Počet žalob proti MD
	Počet žalob proti KÚ ÚK

	D8-0805 (6 žalob)
	5
	0
	1

	D8-0807 (5 žalob)
	0
	2
	3

	CELKEM (11 žalob)
	5
	2
	4


Zpracoval RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, 26. 10. 2004
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